

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No Tener los equipos de cómputo altera la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la planeación de las actividades programadas por el proyecto / no cumplir los productos pactados.	Posible	5	5	Extremo	Contratista	Se cumple con la planeación de actividades y los productos pactados	Raro	1	2	Bajo	Sí	Dirección Administrativa	12503/2020	30/09/2020	Seguimiento a la facturación, revisión de las planillas, conciliación de la información.	Mensual
2	General	Interna	Planeación	Operacionales	Demora en la evacuación de la etapa precontractual	Retardo en la ejecución en la prestación del servicio	Posible	4	8	Extrema	Contratante	Evitar - Cumplir con los procedimientos estandarizados del proceso interno de contratación	Raro	4		Bajo	si	Dirección Administrativa			Seguimiento en el proceso precontractual	Periódica
3	General	Externa	Contratación	Operacionales	Dilación en la legalización del contrato	Atraso de la ejecución del contrato de Alquiler de Equipos de cómputo.	posible	4	8	Extrema	Contratista	Evitar – comunicación constante con el contratista	Raro	4		Bajo	si	Dirección Administrativa			Seguimiento en el proceso precontractual	Etapa inicial del contrato
4	General	Interno	Ejecución	operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento en el pago en los tiempos establecidos que genera suspensión del servicio de alquiler de equipos de cómputo	Posible	1	4	Bajo	Contratista	Transferible- Reclamo a través de las pólizas de garantía	Improbable	1		Baja	si	Interventor o supervisor del			Seguimiento y control de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
5	Gener	Extern	Ejecuc	Social	Situaciones de orden público	Demora o suspensión del servicio,	Raro	1	2	Bajo	Contra	Evitable-información cruzada con organismos de seguridad	Raro	1		Baja	si	Contra tista			Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

6	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos Originados por la naturaleza como por ejemplo: sismos, inundaciones, etc,	Imposibilidad de cumplimiento de la obligaciones contractuales	Raro	1	2	Bajo	Contratante	Irrealizable	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Si	N.A				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					N.A	N.A