

Código:	F0103010118	<b>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS (PESI) 2019</b>												
Versión:	1													
Vigente a partir de:	12/12/2018													
Página:	1 de 2													
N°	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
1	<b>Implementación Inteligencia de Negocios Fase 2</b>	Implementar herramientas para el análisis y la presentación de datos centralizado	Modelo de base de datos clínicos diseñado e implementado (Declii)	1	01/03/2019	30/06/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Proporción de ejecución del plan de trabajo para el desarrollo e implementación de los cubos	90%	01/03/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
		Establecer las reglas del procesamiento del dato, flujos de información y fichas técnicas de indicadores	Indicadores automatizados en el alphasig desde safix	15	01/01/2019	30/04/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Datawarehouse diseñado para inteligencia de negocios	1	01/03/2019	30/04/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Datawarehouse para inteligencia de negocios e implementado (Según alcance definido en etapa previa)	60%	01/05/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
2	<b>Desarrollo de la infraestructura informática</b>	Formular, publicar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico de Sistemas de Información (PETI) y sus planes tácticos (Decreto 612/2018)	PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos formulados y publicados	3	01/01/2019	28/02/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Ejecución y seguimiento del PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos	90%	01/03/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
		Formular y realizar seguimiento a los proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura informática	Proporción de la ejecución del Plan de reposición de impresoras a través del modelo de outsourcing de	100%	01/01/2019	30/06/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Número de sedes con red de datos segmentada y marcación física realizada	36	01/05/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Diagnóstico y propuesta de trabajo para el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información según norma ISO 27001	1	01/05/2019	30/06/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Proporción de la ejecución del plan de renovación y reposición de equipos de cómputo y servidores de	100%	01/01/2019	30/06/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Nivel de Obsolescencia de la infraestructura informática	30%	01/11/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Número de sedes con solución telefónica implementada	42	01/03/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Centros de salud dotados con sistemas de video vigilancia	43	01/03/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Unidades Hospitalarias dotadas con Sistema de digiturnos (Fase 1: Manrique, Belén, Castilla, San javier)	4	01/03/2019	31/08/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Proporción de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura informática	100%	01/01/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	

Código:	F0103010118	<b>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS (PESI) 2019</b>												
Versión:	1													
Vigente a partir de:	12/12/2018													
Página:	1 de 2													
Nº	Nombre de la Actividad	Acciones o Tareas principales	Indicador o Producto	Meta	Fecha inicio	Fecha final	Avance Programado						Responsable de la Actividad	% Cumplimiento
							B1	B2	B3	B4	B5	B6		
3	Implementación de nuevas funcionalidades	Desarrollar e implementar herramientas de apoyo para la Seguridad del Paciente	Software desarrollado e implementado para la identificación de pacientes con Brazaletes (9 UH)	100%	01/03/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Software de firma digital para consentimientos informados desarrollado e implementado (fase 1: 53 sedes)	100%	01/05/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Software desarrollado e implementado para el control de impresión de Historia Clínica	100%	01/05/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Módulo de gestión de ambulancias desarrollado e implementado	100%	01/05/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Prototipo (B3) 40%											
		Paso producción (B5) 60%												
		Desarrollar e implementar funcionalidades para mejorar la calidad del dato	Tabla de referencia para calidad del dato, flujos y responsables definidos en los procedimientos institucionales	1	01/03/2019	30/04/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Software desarrollados para el monitoreo de variables críticas priorizadas	100%	01/05/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Proporción de solicitudes de interoperabilidad desarrolladas	100%	01/05/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
		Desarrollar e implementar mejoras administrativas	Funcionalidad para la circularización de cartera desarrollada	100%	01/01/2019	30/06/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			B1: Especificación funcional											
			B2: Informe pruebas con usuario final											
			B3: Salida a producción											
			Módulo de registro de auditorías desarrollado	100%	01/01/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
B1: Especificación funcional														
B2: Informe pruebas con usuario final														
B3: Salida a producción														
Proporción de solicitudes automatizadas o rediseñadas en el ERP (demanda y normativas)	70%	01/03/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información				
Software para automatizar procesos y planes de mejoramiento de la Oficina de planeación	100%	01/03/2019	31/10/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información				
B2: Especificación funcional														
B3: Informe pruebas con usuario final														
B5: Salida a producción														
4	Desarrollo de la Telesalud	Implementar la Fase 2 del proyecto de Telesalud con alcance a definición del proceso y cronograma de actividades	Protocolos definidos para la operativización de telesalud: Capacitación, apoyo asistencial y administrativo	1	01/01/2019	28/02/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	
			Servidores responsables de la implementación de telesalud capacitados (9 UH y Sacatín)	100%	01/01/2019	30/04/2019							Subgerencia de Red Dirección Sistemas de Información	
			Proporción de sesiones de telesalud realizadas y con soporte (colaboración Asistencial vía Telesalud, Capacitación, comités, etc)	90%	01/01/2019	31/12/2019							Director de sistemas / Profesional universitario sistemas de información	