MATRIZ DE RIESGOS -CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Z) 		te	В			Consecuencia de la ocurrencia del evento	ilidad	cto	ción	oría	le asigna?	Tratamiento/Control	Impacto después del tratamiento				ón del contrato?	implementar el	on que se inicia niento	la en que se ratamiento	Monitoreo y revisión	
	Clase	2010	Fuente	Etapa	Tipo	- Descripción		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecuci	¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que s el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Específico	Oct. Ct.	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en los costos de los insumos en el mercado	Aumento en los precios de los insumos pactados en el contrato	2	-	c	Bajo	Contratista	El proponente en el valor ofertado lo debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se puedan presentar durante la Ejecución del contrato. Se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	-	7	2	Bajo	S	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control por parte del supervisor	Mensual
C	Específico	000000	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de los insumos	La demora en la entrega de los insumos puede ocasionar interrupción en la prestación del servicio	2	-	2	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	8	-	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control por parte del supervisor	Mensual

N	99	nte	Da	0	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ilidad	cto	ción	oría	le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ón del contrato?	ole por implementar el tratamiento	en que se inicia niento	ta en que se ratamiento	Monitoreo y revisión	
	Clase	Fuente	Etapa	Tipo			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecuci	¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
,	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad del bien	Reclamaciones por parte de los usuarios por la calidad de los insumos	2	2	8	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	-	-	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control en la recepción y uso de los insumos	Mensual
	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación	Tramites de modificación de condiciones contractuales	-	-	2	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	1	-	2	Bajo	S	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control por parte del supervisor y respuesta por parte de la Dirección Administrativ a a las situaciones de cambio normativo o de legislación que manifieste el proveedor	Permanent e